



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA


-CORAAMOCA-

Creada mediante la Ley No. 89-97 del 12 de marzo de 1997
RNC 4-06-01102-1

"Año del Fomento de las Exportaciones"


Calendario de Ejecución del Programa de Ampliación de Redes

Fecha	Actividad Realizada	Localidad	Status
Septiembre 2018	Cambio de Trayectoria tubería de Ø 2" en el Residencial Tanza Pérez 110.00 Mts	Monte de la Jagua	Completado
Septiembre 2018	Ampliación de redes en el Barrio Juan Lopito tubería de Ø 1" PVC 63.00 Mts.	Ciudad de Moca	Completado
Septiembre 2018	Ampliación de redes en el Barrio Los Rodríguez, tubería de Ø 2" PVC 300.00 Mts.	Cayetano Germosén	En ejecución 75%
Septiembre 2018	Ampliación de redes en el Barrio Lalo Rivas, tubería d Ø 2" PVC 905.00 Mts.	Juan López	Completado
Octubre 2018	Ampliación de redes en el Barrio El Bambú , tubería de Ø 2" PVC 550.00 Mts.	La Ermita	Ejecución



Arq. Luis Emilio Cruz

Analista de Costo y Presupuesto Dpto. Ingeniería


Lenin Santos, MEM.

Encargado Dpto. de Ingeniería


Ing. Luis Manuel Paulino

Director Técnico



El agua que tú desperdicias, otros la necesitan

809-578-2622



www.coraamoca.gob.do



coraamoca@coraamoca.gob.do



@coraamoca



coraamoca espailat