



Calendario de Ejecución del Programa de Ampliación de Redes

Fecha	Actividad Realizada	Localidad	Status
Abril 2019	Ampliación de Redes de Agua Potable en el La Entrada de la Capilla San Francisco de Asís, tubería de Ø 2" PVC 191.30 Mts.	La Guama, Cayetano Germosén	Completado
Abril 2019	Ampliación de Redes de Agua Potable en el La Entrada La Panadera, tubería d Ø 2" PVC 266.70 Mts.	Los López, Moca	Completado
Abril 2019	Ampliación de Redes de Agua Potable en el La Entrada La Panadera, tubería d Ø 2" PVC 281.00 Mts.	Los Tejada, Juan López	En Ejecución 60%





CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA -CORAAMOCA-

Creada mediante la Ley No. 89-97 del 12 de marzo de 1997
RNC 4-06-01102-1

Año de la innovación y la competitividad.

Moca, República Dominicana
08 de mayo del 2019

LES INFORMAMOS QUE EN EL MES DE ABRIL DEL 2019, EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA REALIZO LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN BARRIOS Y COMUNIDADES QUE NO ESTABAN EN EL CRONOGRAMA REFERENTE A LOS PROYECTOS PLANIFICADOS PARA EL MES DE ABRILEN EL “PROGRAMAS DE AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE”. YA QUE ESTOS SECTORES IBAN A SER ASFALTADO, LOS MISMO SON:

1. ENTRADA LA PANADERA, LOS LOPEZ, MOCA.
2. ENTRADA DE LA CAPILLA SAN FRANCISCO DE ASIS, LA GUAMA CAYETANO GERMOSEN.
3. LOS TEJADAS, JUAN LOPEZ.

VER COMUNICACIÓN ANEXA

Arq. Luis Emilio Cruz
Analista de Presupuesto

Lenin Santos, MEM.
Enc. Departamento de Ingeniería

Ing. Luis Manuel Paulino
Director Técnico

El agua que tú desperdicias, otros la necesitan



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
-CORAAMOCA-**

Creada mediante la Ley No. 89-97 del 12 de marzo de 1997
RNC 4-06-01102-1

Año de la innovación y la competitividad.

Moca, República Dominicana
07 de mayo del 2019

**A la : Licda. Yocelin García Grullón
Enc. Oficina Libre Acceso a la Información**

**De : Arq. Luis Emilio Cruz
Analista de Presupuesto**

**Vía : Lenin Santos, MEM.
Enc. Departamento de Ingeniería**

**: Ing. Luis Manuel Paulino
Director Técnico**



**Asunto : Informe sobre Programa Ampliación de Redes
de Agua Potable., abril 2019**

Después de un cordial saludo, me dirijo a ustedes con la finalidad de informarles que en el mes de abril el Departamento de Ingeniería realizó los trabajos de ampliación de redes de agua potable en barrios y comunidades que no estaban en el cronograma referente a los proyectos planificados en el "Programas de Ampliación de Redes de Agua Potable", debido a que los mismos estaban incluidos en el programa de asfaltado del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, razón por la cual se le dio prioridad tal y cual se plantea en la descripción de dicho programa de ampliación.

**Arq. Luis Emilio Cruz
Analista de Presupuesto**



El agua que tú desperdicias, otros la necesitan



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA -CORAAMOCA-

Creada mediante la Ley No. 89-97 del 12 de marzo de 1997
RNC 4-06-01102-1

Año de la innovación y la competitividad.

El agua que tú desperdicias, otros la necesitan



809-578-2622



www.coraamoca.gob.do



coraamoca@coraamoca.gob.do



@coraamoca



coraamoca espaillat