



CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA -CORAAMOCA-

Creada Mediante La Ley No. 89-97 Del 12 De Marzo 1997

"Año De La Consolidación De La Seguridad Alimentaria"

RNC 4-06-01102-1

**Moca, República Dominicana
4 de Agosto del 2020**

Informe de Seguimiento Elaboración de Proyecto Banco Mundial, INAPA, CORAAMOCA.

A continuación actualizamos las informaciones respecto al nivel de avance de la elaboración del Proyecto de **Mejoras de Agua Potable y Aguas Residuales para Espailat**, durante el mes de Julio.

La comisión de delegados por CORAAMOCA responsable, a respaldado al INAPA, entidad designada por el Gobierno Central de la República Dominicana para la ejecución del proyecto y al Banco Mundial con las informaciones requeridas son:

Fredy Rodríguez MA, Enc. Departamento de Formulación, Monitoreo y Seguimiento a Planes, Proyectos y Programas. (Coordinador)
Lic. Estephany Almonte, Directora de Comunicaciones y Relaciones Públicas. (Coordinadora)
Lic. Erika Sánchez, Encargada Cooperación Internacional.
Arq. Luis Emilio Cruz, Analista de Presupuesto.
Ing. Michael Hiciano, Encargado Departamento de Operación y Mantenimiento.
Lic. Yohan Hernández, Encargado de Micro Medición.
Ing. José Nuñez, Salvaguardas Ambientales.
Lic. Denny Rodríguez, Salvaguardas Sociales.
Lic. Leonarda Cruz, Delegada Compras y Contrataciones.
Lic. Juan Gabriel Lora, Delegado Finanzas.

Debido a la incidencia del COVID-19 en República Dominicana las sesiones de trabajo con la Misión del Banco Mundial e INAPA se realizan de manera virtual, las reuniones fueron convocadas para trabajar en:

Discusión del Marco de Resultados.
Revisión de presupuesto y roles del componente 4.
Revisión del Mecanismo de Atención de Quejas y Sugerencias.



CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA -CORAAMOCA-

Creada Mediante La Ley No. 89-97 Del 12 De Marzo 1997

"Año De La Consolidación De La Seguridad Alimentaria"

RNC 4-06-01102-1

El Proyecto tiene cinco componentes, que incluyen:

- (i) Inversiones en infraestructura en el suministro de agua para mejorar su eficiencia y resistencia en los municipios de Moca, San Víctor, Gaspar Hernández;
- (ii) Inversiones en infraestructura en recolección y tratamiento de aguas residuales en las ciudades de Moca y Gaspar Hernández, para reducir la contaminación ambiental y los riesgos para la salud;
- (iii) Fortalecimiento institucional para (a) mejorar la eficiencia, efectividad, resiliencia y capacidad de CORAAMOCA y habilidad de involucrar a los consumidores y resolver problemas, e(b) identificar el apoyo a nivel nacional para las oportunidades de reforma del sector;
- (iv) Gestión del programa para implementar el Proyecto; y
- (v) Un Componente de Respuesta de Emergencia para Contingencias (CERC) para apoyar la respuesta del gobierno a COVID-19 y cualquier desastre natural o causado por el hombre en el futuro.

La comisión de Colaboradores de CORAAMOCA designada como soporte y respaldo para la elaboración del proyecto de **Mejora de Agua potable y Aguas Residuales en Espaillat**, continuará trabajando en conjunto

Atentamente;

Fredy Rodríguez MA,

Enc. Formulación, Monitoreo y Seguimiento
A Planes, Proyectos y Programas.



Lic. Estephany Almonte,

Dir. Comunicaciones RR.PP